

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., statisztikai szám: 15726999-8411-321-07, bankszámlaszám: 12023008-00153647-03200007, képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megbízó – továbbiakban: **Megbízó** –,

másrészről a **QUINTECO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 80., cégjegyzékszám: 07-09-025788, adószáma: 25155437-2-07, képviseli: Péter Attila ügyvezető) mint megbízott - továbbiakban **Megbízott**; jelen megbízási szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. április 10. napján a **Berényi út felújítása II. ütem munkáinak elvégzéséhez - továbbiakban: Kivitelezés – kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés jött létre - továbbiakban Szerződés -**.
2. A Szerződés II/5. pontja rögzíti, miszerint amennyiben a Kivitelezés megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére legkésőbb 2017. december 31. napjáig nem kerül sor, úgy azt a Felek a Szerződés bontó feltételének tekintik. Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés ezen határidőig nem kerül megkötésre, de a Kivitelezés megvalósítása továbbra is Megbízó érdekében áll, szükséges a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása.
3. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének PF-922/2017 számú döntése.

II. A szerződésmódosítás tárgya

1. Felek az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződés II/5. pontját közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:

„5. Jelen szerződés a teljes körű aláírásának napján lép hatályba és a Kivitelezés teljesítését követő 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig tart azzal, hogy Megbízott ezt követően is köteles együttműködni a III.2. k) pont szerinti igények rendezésében. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés megkötésére legkésőbb **2018. július 31.** napjáig nem kerül sor, úgy azt a Felek jelen megbízási szerződés bontó feltételének tekintik és a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolnak.”

III. Záró rendelkezések

1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, az abban leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.
4. Jelen szerződésmódosítás valamennyi fél általi teljeskörű aláírásakor lép hatályba.

Felek jelen szerződésmódosítást – mely 8 (nyolc) egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 2 oldalon 3 fejezetből áll – annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2017. december ...27.

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester



QUINTECO KFT.
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 80.
Adószám: 25155437-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-025788
Bank: 10700093-68891053-51100025

.....
QUINTECO Mérnöki és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Péter Attila ügyvezető
Megbízott