

Azonosító szám: TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírássra jogosult képviselője: Pereces Ágnes irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726995

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000048

Aláírássra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2018.01.23.** napján az **Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a **TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - A hatályos Támogatási Szerződés törzsszövegrészében található pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-04100003, helyébe az alábbi lép: **pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000048**
 - A hatályos Támogatási Szerződés 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.11.30.** helyébe az alábbi lép:
3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30.

- A hatályos Támogatási Szerződés 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.02.28.** helyébe az alábbi lép:
3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.09.28.
- A hatályos Támogatási Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke. Az igényelhető támogatási előleg mértéke utófinanszírozású tevékenységre jutó támogatási összeg legfeljebb 0 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz Nulla forint. helyébe az alábbi lép:
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke. Az igényelhető támogatási előleg mértéke utófinanszírozású tevékenységre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 575 250 000 Ft, azaz Ötszázhetvenötmillió- kettőszázötvenezer forint.

A hatályos Támogatási Szerződés 3. melléklete, 5. melléklete helyett jelen 2. Számú Támogatási Szerződés módosításának 3. melléklete, 5. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">..... Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: center;">Székesfehérvár, 2018. 09.25.....</p>	<p style="text-align: center;">..... Közreműködő Szervezet</p> <p style="text-align: center;">Magyar Államkincstár Felső-Magyar Megyei Igazgatóság P.H.</p> <p style="text-align: center;">Székesfehérvár, 2018. 09.25.....</p>
---	---

Mellékletek:

3. számú melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. számú melléklet - A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.09.15.	<p>Projekt előkészítési dokumentáció teljeskörű teljesítése</p> <p>Építési engedélyezési tervdokumentáció vagy ennek szükségességének hiányában az építési engedélynek megfelelő részletezettségű tervdokumentáció a Tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes költségvetés</p> <p>Kiviteli tervdokumentáció</p> <p>Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentációba csatolt, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az akadálymentesítésről</p> <p>Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről</p> <p>Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek</p> <p>háttér tanulmányok, szakvélemények</p> <p>A támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a támogatást igénylőnek az 1. mérföldkőig teljesítenie kell:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekintettel arra, hogy energiahatékonysági tevékenységeket is tervez, kérjük tegyen vállalást az „Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése” - A műszaki leírásban nem kerültek kiemelten bemutatásra az energiahatékonysági intézkedések, kérjük ennek pótlását. - Nem kerültek benyújtásra a jelenlegi szolgáltatásokra vonatkozó működési engedélyk (kormányhivatal által kiadott határozat(ok), kérjük szíveskedjenek benyújtani.
2.	2019.07.22	Közbeszerzés: Kivitelezésre és eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
3.	2019.11.30.	<p>Kivitelezés 50 %-os készültségi fok</p> <p>2 db gépjármű beszerzése</p> <p>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 50 % mértékben</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-a</p> <p>Projektmenedzsment munkabér 50%-a</p> <p>Projektmenedzsment foglalkoztatását terhelő adók, járulékok 50%-a</p>
4.	2020.02.28.	<p>Kivitelezés 75 %-os készültségi fok</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás 75%-a</p>
5.	2020.05.31.	<p>Kivitelezés 100 %-os készültségi fok</p> <p>eszközbeszerzés 100 %-os készültségi fok</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás 100%-os készültség</p>

6.	2020.06.30.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 100 % Projektmenedzsment munkabér 100% Projektmenedzsment foglalkoztatását terhelő adók, járulékok 100% Tartalék keret Teljes projekt fizikai befejezése Indikátor teljesítése
----	-------------	--

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2018.09.25.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2018.09.25.



21

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2020.06.30.	1	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2021.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2022.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2023.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2024.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2025.06.30.	0	1	1

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Székesfehérvár, 2018.09.25.

Székesfehérvár Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Székesfehérvár, 2018.09.25.