

Azonosító szám: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 387

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kállai Anita irodavezető; Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726995

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000354

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Cser-Palkovics András polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020.08.10. napján a **Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz** című projekt előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés törzsszöveg része az alábbiak szerint változik:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év szeptember hó 30. nap.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év december hó 29. nap.

fentiek helyébe az alábbiak lépnek:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.06.29.

A hatályos Támogatási Szerződés 4.1 A Projekt összköltsége
A Projekt összköltsége 456.473.000 Ft, azaz Négyszázötvenhatmillió-négyszázhetvenháromezer forint.

fentiek helyébe az alábbiak lépnek:

A hatályos Támogatási Szerződés 4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 457 797 051 Ft, azaz Négyszázötvenhétmillió – hétszázkilencvenhétezer – ötvenegy forint

A hatályos Támogatási Szerződés 4.5 Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 433.649.350,- Ft, azaz Négyszázharminchárommillió-hatszáznegyvenkilencezer-háromszázötven forint.

fentiek helyébe az alábbiak lépnek:

A hatályos Támogatási Szerződés 4.5 Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 456 473 000 Ft, azaz Négyszázötvenhatmillió – Négyszázhetvenháromezer forint

A hatályos Támogatási Szerződés 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 14. sz. melléklete helyett jelen 1. Számú Támogatási Szerződés módosításának 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 14. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata P.H. * Székesfehérvár, 2022. 10.10.	 Közreműködő Szervezet P.H. Székesfehérvár, 2022. 10.11.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetés
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
14. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Nem elszámolható hozzájárulás (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	360 000	0	360 000	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	1 930 000	521 100	2 451 100	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költség	Közbeszerzési eljárás díja	1	380 000	0	380 000	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	353 815 194	95 530 103	449 345 296	0

19

20

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	1	1 042 560	281 491	0	1 324 051
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	210 696	56 888	267 584	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	7 102	1 918	9 020	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 660 000	0	3 660 000	0
KÖLTSÉGEK:							456 473 000	1 324 051
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE:							457 797 051	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Székesfehérvár, 2022.

Közreműködő Szervezet

P.H.


Székesfehérvár, 2022.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFÉKTETÉS A JOVÓBA



b

ac

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	456 473 000
Projekt elszámolható költsége	457 797 051
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	1 324 051
Összesen	457 797 051


Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2022. 10. 10.



Közreműködő Szervezet

Székesfehérvár, 2022. 10. 11.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.31.	<p>Projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési tervdokumentáció, jogerős vízjogi létesítési engedély; Kiviteli tervdokumentáció; Tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés; Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye; pénzügyi fenntarthatóságot bemutató pénzügyi elemzés.</p> <p>Támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a projektelőkészítésre tervezett 1. mérföldkőig teljesítendő támogatást feltételek:</p> <p>1. Kerüljön bemutatásra a Hatásvizsgálati eljárásban igazolandó a 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételeknek való megfelelés.</p> <p>2. Kerüljenek benyújtásra az alábbi dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tervezői indoklás, arra vonatkozóan, hogy miért zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kerül megvalósításra, - a befogadók kezelőinek írásbeli hozzájárulása, - a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakértői Bizottságának szakvéleménye a kivitelezés megkezdése előtt, - a Területi Vízkárelhárítási Terv és kerüljön bemutatásra, hogy a projekt milyen módon igazodik a Tervhez, - Építőipari segédlet normagyűjtemény azonosítószámaival ellátott tételes tervezői költségbecslés benyújtása szükséges. <p>Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy amennyiben az "Építéshez kapcsolódó költségek" soron elszámolásra kerülne "A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő helyreállításának költségei", azok a Felhívásban 5.7 pontjában előírtak szerint csak az igényelt támogatás 15%-ig számolhatóak el.</p> <p>3. A Projekt-előkészítési tanulmányban kerüljön bemutatásra, hogy a milyen módon kerül alkalmazásra a vízviasszatartás, késleltetett levezetés, területi beszivárgás elősegítésére vagy az ettől való eltérés és annak indoklása.</p> <p>4. A tervezett fejlesztéssel érintett területen gazdasági területfelhasználási egységbe tartozó ingatlanok igazolása szükséges.</p>
2.	2020.11.30.	<p>Érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolás, közbeszerzési eljárás lefolytatása. Benyújtandó dokumentumok:</p>



		közbeszerzési dokumentáció, az érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.
3.	2021.01.31.	Kivitelezés 25 %-os készültségi fok; Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 25%-os mértékben; Műszaki ellenőri szolgáltatás 25%-a Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolás
4.	2021.04.30.	Kivitelezés 50 %-os készültségi fok; Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 50%-os mértékben; Műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-a Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolás
5.	2021.06.30.	Kivitelezés 75 %-os készültségi fok; Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 75%-os mértékben; Műszaki ellenőri szolgáltatás 75%-a Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolás
6.	2022.10.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása az Aszalvölgyi-árok felújítása tárgyában. Benyújtandó dokumentumok: közbeszerzési dokumentáció..
7.	2023.01.31.	Kivitelezés 100 %-os készültségi fok, Aszalvölgyi-árok felújítása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolás
8.	2023.02.28.	Szemléletformáló, tájékoztató akció lezárult. Benyújtandó dokumentumok: teljesítési igazolás, jelenléti ívek, fotódokumentáció.
9.	2023.03.31.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 100%; műszaki ellenőri szolgáltatás 100%; projektmenedzsment munkabér 100%; projektmenedzsment foglalkoztatását terhelő adók, járulékok 100%; tartalékkeret; Teljes projekt fizikai befejezése; Indikátor teljesítése Benyújtandó dokumentumok: vízjogi üzemeltetési engedély, garancia vállalási iratok, fotódokumentáció, munkabér kimutatás, nyilvántartás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2022. 10.10.



Közreműködő Szervezet

Székesfehérvár, 2022. 10.11.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
9.	Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza.	Elválasztott rendszerű csapadék-vízvezető hálózat fejlesztése.	954	méter	A hálózat teljes fejlesztéséhez szükséges csatlakozó bekötések elkészítése, műtárgyak (pl. tisztítóakna, hordalékfogós víznyelőakna) beépítése.

[Handwritten signature]
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Székesfehérvár, 2022. *09.10.*



[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Székesfehérvár, 2022. *10.11.*



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.03.31.	954,2300	954,2300	954,2300
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.03.31.	954,2300	954,2300	954,2300
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2025.03.31.	954,2300	954,2300	954,2300
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2026.03.31.	954,2300	954,2300	954,2300
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2027.03.31.	954,2300	954,2300	954,2300
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2028.03.31.	954,2300	954,2300	954,2300

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet
 P.H.



Székesfehérvár, 2022. 10.11.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcatorna felújítása a TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. szakasz	277 929 960 (tartalékkerettel együtt)	Kbt. Harmadik részének XVII. fejezete szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárás, amely eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően feltételes közbeszerzési eljárásként került megindításra	-
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Székesfehérvár, Aszalvölgyi - árok felújítása	77.857.007, - Ft (egybeszámított: 1.552.889.725, - Ft)	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, nemzeti rendszer	-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

Székesfehérvár, 2022. 10.10.

Székesfehérvár, 2022. 10.11.



PROJEKT HELYSZÍNE

Helyrajzi szám	Belterület címe
8206/3	Mártírok útja
8270	Raktár út
9196	Halesz park
9197	Aszalvölgyi-árok

Székesfehérvár, 2022. 10. 10.

[Handwritten signature]
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, melyet a meglévő, elválasztott rendszerű csapadék-elvezető hálózat fejlesztésével valósítunk meg.

A Mártírok útjára tervezett közel 2,0 km hosszú V-6-0 főgyűjtő csatorna terveit korábban több szakaszra osztottuk, és ennek megfelelően ütemezve készült, készül a kivitelezés is. A jelenlegi pályázat az utolsó, még hiányzó II. szakasz kivitelezését tartalmazza. A fejleszteni kívánt szakasz két megépült műtárgy (16. sz - 23. sz.) közé esik, ezekhez csatlakozik. A V-6-0 jelű csapadékvíz főgyűjtőcsatorna nyomvonala a Mártírok útja burkolata alatt, a jelenlegi csapadékvíz csatorna nyomvonalával közel azonos nyomvonalon, a végig sűrűn közműves, négy nyomsávós aszfalt burkolatú út alatt halad. Az úton több járattal érintett autóbussz közlekedés van. A beruházás során mintegy 680,70 fm DN 1400-1000 mm átmérőjű ÜPE anyagú vezeték kerül kiépítésre, a szükséges csatlakozó bekötésekkel, műtárgyak (pl. tisztítóakna, hordalékfogós víznyelőakna) beépítésével.

A Pályázat tartalmazza a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, parkoló, kapubejáró felületek a beruházás előttvel azonos típusú burkolattal történő helyreállítását.

A projekt közvetlen, elsődleges megvalósítási helyszíne a 8206/3 helyrajzi számú Mártírok útja. Bekötő műtárgy fejlesztésével érintett további, másodlagos megvalósítási helyszín a 8270 helyrajzi számú Raktár utca.

A projekt keretében megvalósul az Aszalvölgyi-árok Halesz húzódó (Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Neurológiai osztályánál) mellett 273,53 méter hosszú szakaszának felújítása a 9197 helyrajzi számú ingatlanon. A fatelepítés a szomszédos 9196 helyrajzi számú ingatlanunk valósul meg.

A felhívás 3.1.1. A) b) pontja alapján önállóan támogatható tevékenységként az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítását, fejlesztését végezzük el jelen projekt keretében. a Felhívás 3.1.2.1. pontja alapján kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként a) az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akciót, valamint b) nyilvánosság biztosítását kívánjuk megvalósítani a projekt során.

A tervezett projekt a városi kommunális infrastruktúra elemeinek és a környezeti biztonságot szolgáló hálózatos rendszerek (pl. csapadékvíz elvezető rendszer) olyan fenntarthatósági elvek mentén értelmezett megújítása közé tartozik, amely hozzájárul mind az ellátás-, és környezetbiztonság szinten tartásához, illetve növeléséhez, mind a városi szintű csapadékvíz elvezető rendszer kapacitás javulásához. Illeszkedő vonatkozó ITS célrendszer monitoring indikátor: korszerűsítéssel érintett és/vagy új bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m).

Székesfehérvár, 2022. 10. 10.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Költség kategória	Költség (bruttó)	Finanszírozás
Projektelőkészítés költsége	3 191 100	Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	449 345 296	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	0	Utófinanszírozás
Szakami tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	3 936 604	Utófinanszírozás
Tartalék	0	Utófinanszírozás
Elszámolható költségek összesen	456 473 000	Utófinanszírozás

Székesfehérvár, 2022. 10. 10.

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

