

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; adószám: 15726999-2-07; statisztikai számjel: 15726999-8411-321-07; törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről a **LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; adószám: 22799021-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-019498; képviseli: Vámosi Gábor ügyvezető) mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

1. **Felek rögzítik, hogy közöttük** 2021. június 15. napján a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 azonosító számú, „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP Akcióterv kidolgozása” című projekthez kapcsolódó **„SECAP Akcióterv kidolgozása” tárgyában vállalkozási szerződés jött létre**, melyet Felek 2021. december 7. napján módosítottak – a vállalkozási szerződés és annak módosítása a továbbiakban együtt: Vállalkozási szerződés –.
2. Felek rögzítik, miszerint a **SECAP Akcióterv elkészítése szorosan összefügg** a KEHOP-1.2.1-18-2019-00250 azonosítószámú, „Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron” című projekt keretében kidolgozandó **helyi klímastratégiával** – továbbiakban: Klímastratégia –, melyet az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület készít vállalkozási szerződés keretében.
3. Felek rögzítik továbbá, miszerint a **Klímastratégia társadalmasítása** során kiemelten fontos, hogy a lehető legszélesebb helyi érintetti kör számára megismerhető és véleményezhető legyen, ez azonban **előre nem látható okokból a tervezettet meghaladó időigénnyel jár.**
4. Tekintettel arra, hogy a **SECAP Akcióterv és a Klímastratégia közötti összhang megteremtése, a két dokumentum folyamatos egyeztetése elengedhetetlen, a Klímastratégia társadalmasításának elhúzódása miatt szükséges a Vállalkozási szerződés módosítása.**
5. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 36/32-6/2022.(V.10.) számú döntése.

### II. A szerződés tárgya

1. **Felek az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján a Vállalkozási szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:**

- a) A Vállalkozási szerződés II. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Teljesítési határidő:

- Jelen szerződés II.2. pont a) alpontjában meghatározott feladatok esetén a szerződés hatályba lépésétől legkésőbb **2022. június 30.** napjáig;
- Jelen szerződés II.2. pont b) alpontja esetén a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezet részére az elkészült angol nyelvű SECAP benyújtása, a SECAP Akcióterv közgyűlés általi elfogadását követő **2 (két) héten belül, de legkésőbb 2022. szeptember 30.** napjáig.”

b) A Vállalkozási szerződés IV. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 1 (egy) db részszámla, valamint 1 (egy) db vég számla benyújtására jogosult az alábbi ütemezésben és készültségi szint elérésekor:

a) részszámla: nettó 1.488.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó *egymillió-négy száznyolcvannyolcezer* forint plusz ÁFA, mindösszesen bruttó 1.889.760,- Ft, azaz bruttó *egymillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvan* forint összegről.

b) vég számla: nettó 1.292.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó *egymillió-kettő százkilencvenkettő ezer* forint plusz ÁFA, mindösszesen bruttó 1.640.840,- Ft, azaz *egymillió-hatszáznegyvenezer-nyolcszáznegyven* forint.

Számlák	Dátuma	Műszaki tartalom/határidő	Ajánlati ár %-ban
Részszámla	2022. június 30.	a) Klíma akcióterv (SECAP) – társadalmasításra alkalmas munkaanyag b) társadalmasítás feladatai (online tartalom, szakértői rendelkezésre állás)	60%-a 60%-a
Vég számla	2022. szeptember 30.	a) Klíma akcióterv (SECAP) – társadalmasítást követő végleges verzió közgyűlési elfogadása b) társadalmasítás feladatai (online tartalom, szakértői rendelkezésre állás, összefoglaló készítése) c) Polgármesterek Szövetségével való kommunikáció – Angol nyelvű SECAP dokumentum igazolt benyújtása a CoM felé	40%-a 40%-a 100%-a

### III. Záró rendelkezések


1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást – mely 5 (öt) egymással mindenben egyező eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illet, és 2 (kettő) oldalból, valamint 3 (három) fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Székesfehérvár, 2022. május 27.

Debrecen, 2022. május 30.

  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester  
Megrendelő

  
LENERG  
Energiaügynökség Nonprofit Kft.  
4032 Debrecen, Egyetem tér 1  
Adószám: 22799021-2-09  
Bszlsz.: 11738003-20858441-00000000  
.....  
LENERG Energiaügynökség  
Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Vámosi Gábor  
ügyvezető  
Vállalkozó