

MEGÁLLAPODÁS Tartalékkeret felhasználásáról X.

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000. Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

a **STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., (Infopark D épület), cégjegyzékszám: 01-09-270371, adószám: 25355929-4-43, KSH szám: 25355929-4211-113-01, képviseli: Szabó Dezső József ügyvezető és dr. Lukácsi Ildikó ügyvezető együttesen),

mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. szeptember 28. napján vállalkozási szerződés jött létre a Székesfehérvár, déli összekötőút kivitelezésével kapcsolatos munkák - továbbiakban: **Kivitelezés** - elvégzésére, melyet a Felek 2021. augusztus 25. napján egy alkalommal módosítottak - a szerződés és a módosítása a továbbiakban együtt: **Szerződés** -.
2. A Szerződés III.5. pontjában a Felek a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű Tartalékkeretet kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III.6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor, miszerint a Tartalékkeret felhasználható - a Szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: **Kbt.** - rendelkezéseivel összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: **Korm. rendelet** - 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására. Felhasználható továbbá a Szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkák elvégzésére, amennyiben az a Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
3. Felek rögzítik, hogy az I.2. pontban foglaltak alapján 2020. december 17. napján, 2021. február 26. napján, 2021. április 20. napján, 2021. június 24. napján, 2021. június 25. napján, 2021. október 7. napján, 2022. március 10. napján, 2022. április 13. napján, valamint 2022. június 30. napján Megállapodást kötöttek Tartalékkeret felhasználásról.

4. A Vállalkozó jelezte, miszerint a Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése indokolt:

4.1. meglévő csapadékcatorna és akna bontása, új csapadékcatorna építése 15 m hosszon és 3 db akna építése;

4.2. 14 db vadveszélyt jelző KRESZ tábla és 9 db KRESZ tábla tartó oszlop kihelyezése;

4.3. 3 db víznyelő akna építése, 38,5 m hosszon hossz-csatorna építése, 30 m hosszon kiemelt szegély építése, 23 m hosszon folyóka építése;

4.4. nagyfeszültségű vasbeton oszlopok alaptesteinek bevédése, a székesfehérvári Takarodó úti árokban 3 helyen csőáteresz építése 6 m hosszban és árok burkolása 22,5 m² felületen.

Az I.4.1-I.4.4. pontokban meghatározott munkák - együttesen a továbbiakban: **Munkák** - műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza.

A Munkák értéke nettó 3.772.678,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.791.301,- Ft.

A Munkák miatt az eredeti műszaki tartalom részét képező fedett árokelem beépítése a teljes 77 m hosszon elmarad, melynek értéke 2.964.346,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 3.764.719,- Ft.

Jelen pontban foglaltakra tekintettel a Tartalékkeretből felhasználásra kerülő összeg összesen nettó 808.332,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.026.582,- Ft.

5. Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a Munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg.

6. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága 327/2022. (VIII.17.) számú határozata.

7. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeretből felhasználásra kerülő összeg a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét nem érinti, tekintve, hogy az a Vállalkozó részére már megfizetésre került.

II. A megállapodás tárgya

1. Felek a Szerződés III.6. pontja alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében elvégezni a jelen megállapodás mellékletében rögzített Munkákat.

2. Felek kijelentik, hogy a Munkák a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák körébe tartozó munkák.

3. A II.2. pontban rögzítettekre figyelemmel a Vállalkozót a Munkák szerződés szerű elvégzéséért nettó 808.332, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.026.582, - Ft díj - továbbiakban: **Díj** - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az tételes elszámolással a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkák szerződés szerű és maradéktalan teljesítése esetén a II.3. pontban foglaltakra figyelemmel - a fordított adózás szabályai szerint - a teljesítés igazolásban rögzítetteknek megfelelően jogosult a nettó Díjat a Szerződés IV.4. pont g) alpontja szerinti végszámlában elkülönítetten feltüntetni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésének szabályaira a Szerződés IV.5-9. pontjai az irányadóak.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkák elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak, ideértve a szavatossági, jótállási igények érvényesítésére előírt szabályokat is.

III. Záró rendelkezések



1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonják maguk után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, így a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt szerződés módosításáról szóló tájékoztató nem kerül közzétételre.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen megállapodáson kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen megállapodást - mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 3 oldalból, III fejezetből, valamint 1 mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2022. 11. 07.

Fejér 2022. 11. 10.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megrendelő *



STR Mély- és Magasépítő Korlátolt
Felelősségű Társaság
Szabó Dezső József ügyvezető és
Dr. Lukácsi Ildikó ügyvezető együttesen
Vállalkozó

STRABAG
STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest Gábor Dezső u. 2
(Infopark D. épület)
Cégjegyzékszám: 25335929-4-43
Térföldrajzi kód: 17780072-5-43
55.