

Azonosító szám: TOP-6.9.2-16-SF1-2018-00001

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kállai Anita irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 237309PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726695

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-06600004

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2018.08.16.** napján a **Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a **TOP-6.9.2-16-SF1-2018-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.29.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.09.27.

A fentiek helyébe az alábbiak lépnek:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése



3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.12.31.**

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.03.31.**

A hatályos Támogatási Szerződés 3. 4. 5. sz. melléklete helyett jelen 7. számú Támogatási Szerződés módosításának 3. 4. 5. sz. mellékletei lépnek.

III. Záró rendelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
3. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.
4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata P.H. Székesfehérvár, 2022. 07.13.	 Közreműködő Szervezet P.H. Székesfehérvár, 2022. 07.13.
---	---

Melléletek:

3. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.2.-16-SF1-2018-00001
 Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény
13	Fejlesztett akcióterület	A településrész közösség aktivitása fejlődik.	célterületenként 1 darab	7 db
13	Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése	A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeinek értékelése, az érzékelt hatások elemzése és a helyi cselekvési tervek aktualizálása	alkalom	56
13	Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása	Élő vagy „újraéleszthető” településrészi hagyományok, közösségi tevékenység és új közösségszervező akciók megvalósítása.	alkalom	84
1	Helyi cselekvési tervek és programtervek elkészítése	Helyi cselekvési terv elkészülése akcióterületenként, az erről készített kiadványok minden háztartásba, illetve releváns intézményekbe való eljuttatása.	db	7

Duval
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.


Kovács
 Közreműködő Szervezet
 P.H.


Székesfehérvár, 2022. ... Székesfehérvár, 2022. 07. 23.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.9.2-16-SF1-2018-00001**

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.10.31.	<p>Projekt tartalmi előkészítése 1.</p> <p>Településrészekben megvalósuló közösségi interjúk összesítése,</p> <p>Közösségi tervező műhelyek (létrehozása már a projekt benyújtását megelőzően megkezdődött) - Intézményi, ágazati együttműködések kialakítása, folyamatos működtetése. Együttműködési megállapodások intézményi, ágazati együttműködésről.</p> <p>A "Cselekvő közösségek" által kiadott dokumentum az OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítésről.</p>
2	2018.12.31.	<p>Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma" elnevezésű eredményességi keretindikátor teljesülése.</p>
3	2019.03.31.	<p>Projekt tartalmi előkészítése 2:</p> <p>Helyi cselekvési tervek elkészítése településrészenként. Rendezvénynaptárak összeállítása településrészenként.</p> <p>HEP; közművelődési rendelet és egyéb stratégiai dokumentum áttekintése, szükség szerint megújítása részvételi fórumok keretében.</p>
4	2019. 04.15.	<p>Közbeszerzés lefolytatása</p> <p>Közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció, aktualizált projekt költségvetés).</p> <p>Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma eredményességi keretindikátor teljesítése.</p> <p>A támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a támogatást igénylőnek az 1. mérföldkőig teljesíteni kell:</p> <p>Kedvezményezettnek a 3. mérföldkőig benyújtandó aktualizált költségvetéssel alá kell támasztania, hogy a projekt költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.</p>
5	2019.09.30.	<p>Szakmai megvalósítás 1: Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele; Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok</p>

		szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Információs pontok működtetése; Eszközbeszerzés (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés, átadás-átvételi szerződés)
6	2020.02.29.	Szakmai megvalósítás: Programok megvalósítása 2 Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Eszközbeszerzés; Információs pontok működtetése (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés).
7	2020.05.22.	Szakmai megvalósítás 1: Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele; Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Információs pontok működtetése; Eszközbeszerzés (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés, átadás-átvételi szerződés)
8	2020.11.29.	Szakmai megvalósítás 3: Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Információs pontok működtetése (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés).
9	2021.05.29.	Szakmai megvalósítás 4: Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Információs pontok működtetése (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés).
10	2021.11.29.	Szakmai megvalósítás 5: Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Információs pontok működtetése (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés).
11	2022.05.29.	Szakmai megvalósítás 6: Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Információs pontok működtetése (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés).

Handwritten marks: a circle and the letters 'fp'.

12	2022.11.29.	Szakmai megvalósítás 7. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; Programok megvalósítása; A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; Részvételi fórumok szervezése; Közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása; Információs pontok működtetése (teljesítésigazolások, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzési tervek, előadások anyagai, OVIMOR-ban megvalósult adatrögzítés).
13	2022.12.31.	Projektzárást igazoló dokumentumok benyújtása (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének igazolása. Az indikátorok teljes körű output teljesülésének igazolása. Nyilvánossághoz tartozó tevékenység befejezése KTK szerint. Projektmenedzsment feladatok folyamatos ellátása a megvalósítása során, a fizikai zárásban való aktív részvétel.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2022. 07.15.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2022. 07.29.

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.2-16-SF1-2018-00001
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszvszváltozás	Cél kumulált
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	nem releváns	0	2022.12.31.	1 100	1 100	1 100
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	nem releváns	0	2023.12.31.	0	1 100	1 100
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	nem releváns	0	2024.12.31.	0	1 100	1 100
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	nem releváns	0	2025.12.31.	0	1 100	1 100
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)	nem releváns	0	2022.12.31.	0	0	0
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)	nem releváns	0	2023.12.31.	0	0	0
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)	nem releváns	0	2024.12.31.	0	0	0
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)	nem releváns	0	2025.12.31.	0	0	0
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	2018.04.01.	0				
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	nem releváns	0	2018.12.31.	1 000	1 000	1 000
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	nem releváns	0	2022.12.31.	17.000	18.000	18.000
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	nem releváns	0	2023.12.31.	0	18.000	18.000
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	nem releváns	0	2024.12.31.	0	18.000	18.000
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	nem releváns	0	2025.12.31.	0	18.000	18.000

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	2018.04.01.	0			
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	nem releváns	0	2022.12.31.	0	0
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	nem releváns	0	2023.12.31.	0	0
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	nem releváns	0	2024.12.31.	0	0
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	nem releváns	0	2025.12.31.	0	0

[Handwritten signature]
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Kezelményezett
 P. H. Harmas
 2024

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet
 P.H.
 2024

Székesfehérvár, 2022. *cah.....

Székesfehérvár, 2022. *02.23.*



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármestere
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2.
Telefon: (22) 537-100
E-mail:
polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

MEGHATALMAZÁS


Alulírott Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere **2022. július 11. napjától 2022. július 29. napjáig tartó időszakra**

meghatalmazom

Mészáros Attilát, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Alpolgármesterét, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselőjében, és helyettem Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, bizottságai döntései végrehajtása körében és érdekében, az önkormányzati hatósági ügyekben, továbbá az azonnali intézkedést igénylő ügyekben eljárjon, aláírjon, kötelezettséget vállaljon.

Ezen meghatalmazást Mészáros Attila Alpolgármester a hatályos jogszabályok, a Közgyűlés, a bizottságok határozata szerint köteles gyakorolni, s a meghatalmazás kiterjesztően nem értelmezhető.


Székesfehérvár, 2022. július 6.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



A meghatalmazást elfogadom, annak egy példányát a mai napon átvettem.

Székesfehérvár, 2022. július 6.


Mészáros Attila
alpolgármester

Eredetivel mindenben
megegyező másolat