

# MEGÁLLAPODÁS

## Tartalékkeret felhasználásáról I.

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, törzskönyvi azonosító: 726995, képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről az **ÚTÉPPARK Útépitő és Mélyépitő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6., cégjegyzékszám: 07-09-022842, adószám: 24105099-2-07, statisztikai számjel: 24105099-4211-113-07, képviseli: Böröcz László ügyvezető) mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen megállapodást kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés II” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részajánlattételi körének - 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. – Schwäbisch G. – Szabadságharcos u. – Ybl ltp. – Színház utca: 26, 54, 59/1, 59/2, 38/10, 157/1, 181, 5507, 157/1, 179, 157/2, 4224/1, 64, 70, 71 helyrajzi számok - eredményeként 2022. május 16. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre kerékpáros létesítmények kivitelezésével kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzésére.
2. A Szerződés III.5. pontjában a Felek a nettó Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet - továbbiakban: Tartalékkeret - kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III.6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor, miszerint a Tartalékkeret felhasználható - a Szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: Kbt. - rendelkezéseivel összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására. Felhasználható továbbá a Szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkák elvégzésére, amennyiben az a Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
3. A Vállalkozó jelezte, miszerint a Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése indokolt:
  - 3.1. a DOMUS üzlet támfala mellett a szelvényezés szerinti bal oldalon távközlési kábelköteg áthelyezése, süllyesztése és védelembe helyezése;
  - 3.2. a Mátyás király körút pályaszerkezet-cserés szakaszán a Ckt beton alap vastagságának 5 cm-es növelése;

- 3.3. a Hotel Magyar Király melletti szakaszon a régi csapadékelvezető vezeték elbontása, és új gerincvezeték beépítése az Ybl Miklós utca és a Zichy liget közötti szakaszon;
- 3.4. a Színház utcai kerékpárút mellett a Mátyás király körút 10. sz. háztömbjénél egy zúzottköves szikkasztó megépítése;
- 3.5. a Színház utcai átvezetés szigetében 2 db elsőbbségadás tábla kihelyezése;
- 3.6. a Schwäbisch Gmünd utca Palotai úti csatlakozásánál, a csomópontban a ki- és behajtó ágakon a megsüllyedt burkolat javítása összesen 202 m<sup>2</sup> területen;
- 3.7. a Schwäbisch Gmünd utca régi burkolatán, a középső szakaszon további 8 cm vastag burkolatmegerősítés összesen 46 m<sup>2</sup> területen.

Az I.3.1-I.3.7. pontokban meghatározott munkák - együttesen a továbbiakban: Munkák - műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza.

A Munkák ellenértéke nettó 10.247.376,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 13.014.168,-Ft.

4. Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr a Munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg, az I.3. pont szerinti összegben.
5. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottságának 430/2022. (XI.17.) számú határozata.
6. Felek rögzítik, hogy az I.3. pont szerinti díj a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét nem érinti, tekintve, hogy az a Vállalkozó részére már megfizetésre került.

## **II. A megállapodás tárgya**

1. Felek a Szerződés III.6. pontja alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében elvégezni a Munkákat.
2. Felek kijelentik, hogy a Munkák a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák körébe tartozó munkák.
3. A II.2. pontban rögzítettekre figyelemmel a Vállalkozót a Munkák szerződészerű elvégzéséért nettó 10.247.376,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 13.014.168,- Ft díj - továbbiakban: Díj - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkák szerződészerű és maradéktalan teljesítése esetén a II.3. pontban foglaltakra figyelemmel - a fordított adózás szabályai szerint - a teljesítésgazolásban rögzítetteknek megfelelően jogosult a nettó Díjat a Szerződés IV.5. pontja szerinti végszámlában elkülönítetten feltüntetni.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésének szabályaira a Szerződés IV.6-9. pontjai az irányadóak.

6. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkák elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak, ideértve a szavatossági, jótállási igények érvényesítésére előírt szabályokat is.

### III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonják maguk után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, így a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt szerződés módosításáról szóló tájékoztató nem kerül közzétételre.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen megállapodáson kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen megállapodást - mely 5 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 3 oldalból, III fejezetből, valamint 1 mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2022. 11. 12. ....

  
.....  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester  
**Megrendelő**

  
.....  
**Útéppark Kft.**  
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.  
Adószám: 24105099-2-07  
KSH: 109332-29373817-00000000  
**ÚTÉPPARK Útépitő és Mélyépítő**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Bőröcz László  
ügyvezető  
**Vállalkozó**



Útépitő és Mélyépitő Korlátolt Felelősségű Társaság

8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.

Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617

E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu



Adószám: 24105099-2-07

K&H: 10200232-29373817-00000000

CIB: 10700093-04392202-51100005

Cgj.: 07-09-022842

Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal

8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.

Közlekedési Iroda

Ragyamóczky Vince Úr részére

Ikt.szám: Á/ 291. /2022.

Ügyintéző: Tokodi Andrea 22/505-616

Dátum: Székesfehérvár, 2022. 11. 03.

**Tárgy:** Székesfehérvár, Mátyás király körút kerékpáros fejlesztése

*Tisztelt Cím!*

Ezúton küldjük meg a tárgyi szerződéshez tartozó pótmunka elvégzésére vonatkozó árajánlatunkat, az alábbiak szerint:

	tétel	meny	egys	egységár	ár
1.	Bal oldalon távközlési kábelek felkutatás, letakarítása kézi erővel, kábelek áthelyezése süllyesztése, homokterítés, betonvédelem készítése	60	m		
	Közműfeltárás kézi erővel	36	m <sup>3</sup>	7 820 Ft	281 520 Ft
	Homokterítés 20 cm vtg-ban	24	m <sup>3</sup>	23 000 Ft	552 000 Ft
	Távközlési kábelek áthelyezése, süllyesztése	60	m	14 375 Ft	862 500 Ft
	Vasbeton védelem készítése	12	m <sup>3</sup>	120 750 Ft	1 449 000 Ft
	<b>Nettó összesen:</b>				<b>3 145 020 Ft</b>
2.	A szerkezetcsérés szakaszon + 5 cm vtg ekt réteg beépítése	82	m <sup>3</sup>	26 221 Ft	2 150 122 Ft
	<b>Nettó összesen:</b>				<b>2 150 122 Ft</b>
3.	Csapadécsatorna átépítése				
	Ø300 KG-PVC csatorna építése beton védlembe	40	m	31 875 Ft	1 275 000 Ft
	Ø200 KG-PVC csatorna építése beton védlembe	7	m	26 375 Ft	184 625 Ft
	Tisztító akna építése	1	db	225 000 Ft	225 000 Ft
	Csatornaépítés során kikerülő alkalmatlan anyag elszállítása, lerakóhelyi díj	43	m <sup>3</sup>	6 500 Ft	279 500 Ft
	Töltésföld beszállítása az alkalmatlan anyag helyére	43	m <sup>3</sup>	8 746 Ft	376 078 Ft
	<b>Nettó összesen:</b>				<b>2 340 203 Ft</b>
4.	Szikkasztó építése 15x0,6x0,5 m, geotextíliával béleelve, zúzottkővel feltöltve	5	m <sup>3</sup>	22 821 Ft	114 105 Ft
	<b>Nettó összesen:</b>				<b>114 105 Ft</b>

5

5.	Színház utcai átvezetés szigetében - jelzőtáblák kihelyezése				
	Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak kihelyezése	2	db	23 575 Ft	47 150 Ft
	Közúti jelzőtáblák felszerelése a tartószerkezetre - elsőbbségadás kötelező	2	db	22 425 Ft	44 850 Ft

**Nettó összesen:**

**92 000 Ft**

6.	Burkolat marás, helyreállítás (a felújítási területen kívül eső korábbi helyreállítások megsüllyedése miatt -Schwäbisch Gmünd u. Palotai úti csomópont, illetve a ki és behajtó ágak, csatlakozás kialakítások) 202 m2				
	Aszfaltburkolatok marása, szállítással	10	m3	8 653 Ft	86 530 Ft
	AC-16 (F) kötőréteg készítése	8	m3	79 999 Ft	639 992 Ft
	AC-11 (F) kopóréteg készítése	10	m3	92 400 Ft	924 000 Ft

**Nettó összesen:**

**1 650 522 Ft**


7.	Burkolatmegerősítés - alapréteg javítás Schwäbisch Gmünd u.				
	Aszfalt útburkolat bontása, marással, szállítással	44,30	m2	692 Ft	30 656 Ft
	Aszfaltrács beépítés	44,30	m2	3 680 Ft	163 024 Ft
	Bitumenemulzió permetezése	44,30	m2	680 Ft	30 124 Ft
	AC-22 (F) kötőréteg készítése 8 cm vtg-ban	44,30	m2	12 000 Ft	531 600 Ft

**Nettó összesen:**

**755 404 Ft**

<b>Pótmunka összesen nettó:</b>	<b>10 247 376 Ft</b>
<b>ÁFA 27%:</b>	<b>2 766 792 Ft</b>
<b>Mindösszesen bruttó:</b>	<b>13 014 168 Ft</b>

Tisztelettel:



**Böröcz László**  
ügyvezető

8

