

Azonosító szám: TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001

## Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Gyűszű György igazgató, Pereces Ágnes irodavezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
Azonosító szám (törzs-szám): 726995  
Adószám: 15726999-2-07  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-04100003  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.01.23. napján az **Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
  - Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.08.31.** helyébe az alábbi lép:  
**3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.30.**
  - Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.11.29.** helyébe az alábbi lép:  
**3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.02.28.**

A hatályos Támogatási Szerződés 3. melléklete, 5. melléklete helyett jelen 1. Számú Támogatási Szerződés módosításának 3. melléklete, 5. melléklete lép.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>.....                  Székesfehérvár Megyei Jogú Város                  Önkormányzata                  Kedvezményezett</p> <p>P.H. *</p> <p>Székesfehérvár, 2018. 04.25.....</p>	<p>.....                  Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2018. 05.02.....</p>
--	---

#### **Mellékletek:**

- 3. számú melléklet - A Projekt mérföldkövei
- 5. számú melléklet - A Projekt indikátorai





**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.06.30.	<p>Projekt előkészítési dokumentáció teljeskörű teljesítése                      Építési engedélyezési tervdokumentáció vagy ennek szükségességének hiányában az építési engedélynek megfelelő részletezettségű tervdokumentáció a Tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes költségvetés                      Kiviteli tervdokumentáció                      Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentációba csatolt, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az akadálymentesítésről                      Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről                      Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek                      háttér tanulmányok, szakvélemények</p> <p><b>A támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a támogatást igénylőnek az 1. mérföldkőig teljesítenie kell:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekintettel arra, hogy energiahatékonysági tevékenységeket is tervez, kérjük tegyen vállalást az „Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése”</li> <li>- A műszaki leírásban nem kerültek kiemelten bemutatásra az energiahatékonysági intézkedések, kérjük ennek pótlását.</li> <li>- Nem kerültek benyújtásra a jelenlegi szolgáltatásokra vonatkozó működési engedélyek (kormányhivatal által kiadott határozat(ok), kérjük szíveskedjenek benyújtani.</li> </ul>
2.	2018.11.30.	Közbeszerzés: Kivitelezésre és eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
3.	2019.04.30.	Kivitelezés 50 %-os készültségi fok 1 db gépjármű beszerzése Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 50 % mértékben Műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-a Projektmenedzsment munkabér 50%-a Projektmenedzsment foglalkoztatását terhelő adók, járulékok 50%-a
4.	2019.07.31.	Kivitelezés 75 %-os készültségi fok Műszaki ellenőri szolgáltatás 75%-a
5.	2019.10.31.	Kivitelezés 100 %-os készültségi fok eszközbeszerzés 100 %-os készültségi fok Műszaki ellenőri szolgáltatás 100%-os készültség



6.	2019.11.30.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 100 % Projektmenedzsment munkabér 100% Projektmenedzsment foglalkoztatását terhelő adók, járulékok 100% Tartalék keret Teljes projekt fizikai befejezése Indikátor teljesítése
----	-------------	--

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H. \*

Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
 2/14

Székesfehérvár, 2018.04.25.

Székesfehérvár, 2018.05.02.

### A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001  
Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2019.11.30.	1	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2020.11.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2021.11.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2022.11.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2023.11.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	Nem releváns	0	2024.11.30.	0	1	1

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2023.04.25.

Székesfehérvár Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2023.05.02.