

MEGÁLLAPODÁS Tartalékkeret felhasználásáról I.

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, törzskönyvi azonosító: 726995, képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

a "**C és R**" **Közlekedésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Csucskai utca 4., cégjegyzékszám: 07-09-005190, adószám: 11456917-2-07, képviseli: Csorna László ügyvezető),

mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen megállapodást kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Székesfehérvár, Aszalvölgyi-árok felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2022. július 11. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre Székesfehérváron, az Aszalvölgyi-árok felújításával kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzésére.
2. A Szerződés III.5. pontjában a Felek a nettó Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet - továbbiakban: Tartalékkeret - kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III.6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor, miszerint a Tartalékkeret felhasználható - a Szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: Kbt. - rendelkezéseivel összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására. Felhasználható továbbá a Szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkák elvégzésére, amennyiben az a Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
3. A Vállalkozó jelezte, miszerint a Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése indokolt:
 - 3.1. a leszakadt, megsüllyedt járda C12/16 minőségű útalappal, valamint kiegyenlítő aszfaltréteggel történő beépítése;
 - 3.2. az időjárási körülmények következtében megsérült aszfaltjárda felújítása.

Az I.3.1-I.3.2. pontokban meghatározott munkák - együttesen a továbbiakban: Munkák - műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza.

A Munkák ellenértéke nettó 3.744.846,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.755.954,- Ft.

4. Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a Munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg, az I.3. pont szerinti összegben.
5. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága 426/2022. (XI.17.) számú határozata.
6. Felek rögzítik, hogy az I.3. pont szerinti díj a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét nem érinti, tekintve, hogy az a Vállalkozó részére már megfizetésre került.

II. A megállapodás tárgya

1. Felek a Szerződés III.6. és III.7. pontja alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében elvégezni a Munkákat.
2. Felek kijelentik, hogy a Munkák a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetészerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák körébe tartozó munkák.
3. A II.2. pontban rögzítettek figyelemmel a Vállalkozót a Munkák szerződészerű elvégzéséért nettó 3.744.846, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.755.954, - Ft díj - továbbiakban: Díj - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkák szerződészerű és maradéktalan teljesítése esetén a II.3. pontban foglaltakra figyelemmel a teljesítésigazolásban rögzítetteknek megfelelően jogosult a Díjat a Szerződés IV.4. pontja szerinti végszámlában elkülönítetten feltüntetni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésének szabályaira a Szerződés IV.6-10. pontjai az irányadók.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkák elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadók, ideértve a szavatossági, jótállási igények érvényesítésére előírt szabályokat is.

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonják maguk után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, így a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt szerződés módosításáról szóló tájékoztató nem kerül közzétételre.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen megállapodáson kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen megállapodást - mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 3 oldalból, III fejezetből, valamint 1 mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2022. november 17.




Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megrendelő

Székesfehérvár, 2022. november 17.

"C és R" Közlekedéscépző
Korlátolt Felelősségű Társaság
Csorna László ügyvezető
Vállalkozó



C és R Közlekedésépítő Kft.

8000 Székesfehérvár, Csucskai u. 4.
Tel.: 22/506-425 Fax: 22/506-426
Cg. 07.09-005190 Adószám: 11456917-2-07
E-mail: cesr@cesr.hu www.cesr.hu



Melléklet

Dátum: 2022.11.08.
Iktatószám: 122/2022.
Ügyintéző: Sárvári Barbara
Melléklet: 1 pld.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság
Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda
Oravecz Tímea részére

SZÉKESFEHÉRVÁR

Városház tér 1.
8000

Tisztelt Oravecz Tímea!

Az Aszalvölgyi-árok építése közben az építési forgalom következtében a gyalogos járda leszakadt, megsüllyedt. A sérült szakaszokon C12/16 minőségű útalap, valamint kiegyenlítő aszfalt réteg beépítését javasoljuk.

Mivel a zöld területen történő földbeszállításra nem volt lehetőség az őszi csapadékos időjárás miatt, ennek következtében a beavatkozás határa és a Budai út közötti aszfaltjárda a beszállítás következtében szintén megsérült. A megsérült aszfaltjárda felújítása a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükségessé vált.

A fenti munkák elvégzésére csatoltan küldjük árajánlatunkat.

Ajánlatunk a csatolt költségvetési kiírás szerint:

3.744.846 Ft + Áfa

Üdvözlettel:

C és R
Közlekedésépítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Csucskai u. 4.
Tel.: (22) 506-425
Adószám: 11456917-2-07

Csorna László
ügyvezető

Aszaltölgyi árok pótmunka költségvetés

Pótmunka I.

z.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
1/1	C 12/16-16 FN betonlap készítése, építési forgalom által leszakadt járda szélein 20cm vtg.-ban, valamint zúzottkő ágyazatra 10cm vtg.-ban	39,68	m3	27 400	12 420	1 087 232	492 826	1 580 058
1/2	Járda kiegyenlítése átlag 2.2 m szélességben AC8 j. aszfaltból 2 cm vtg.-ban leszakadt, elbontott munkarészekben	297,6	m2	2 175	1 105	647 280	328 848	976 128
Nettó								2 556 186


Pótmunka II.

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
2/1	Járda kiegyenlítése átlag 2.2 m szélességben AC8 j. aszfaltból 2 cm vtg.-ban. (terven szereplő szakasz végétől-Budai u. gyalogos átjáróig)	103,2	m2	2 175	1 105	224 460	114 036	338 496
2/2	Aszfaltburkolat élvágása, csatlakozás kialakítása	5	fm	0	1 670	0	8 350	8 350
2/3	Meglévő aszfaltjárda bontása géppel, bontási törmelék elszállításával (járdacsatlakozások)	12,5	m2	428	1 280	5 350	16 000	21 350
2/4	Járda építése átlag 2.2 m szélességben AC8 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban. (terven szereplő szakasz végétől-Budai u. gyalogos átjáróig)	103,2	m2	4 350	2 210	448 920	228 072	676 992
2/5	Finom tereprendezés füvesítéssel.	84	m2	1 060	648	89 040	54 432	143 472
Nettó								1 188 660

Összesítő

I.	Pótmunka I.	2 556 186
II.	Pótmunka II.	1 188 660
Összesen (nettó)		3 744 846
ÁFA 27%		1 011 108
Összesen (bruttó)		4 755 954

C és R
 Közlekedésépítő Kft.
 8000 Székesfehérvár, Csucskai u. 4.
 Tel.: (22) 506-425
 Adószám: 11456017-2-07



Készítette: Vincze Tamás

2022.11.08.